KK-01 V05 — Relatório de prontidão pré-Fase2

21/10/2026 | Estado: plano consolidado concluído; implementação do novo mandato NÃO iniciada.

Definido

Base V04 Excel Fix;180meses/EUR;200quartos/MICE1.500/94frações; nove ecrãs; PT/EN global;15blocos3P/2G/10S e40/10/50; captação-alvo25M; objetivos anuais3/3,575/4,15M; primeira data elegívelM54; saídaM180 EBITDAAno15 e10/12/15×. CAPEX futuro63,168M inclui FF&E inicial; histórico4,5M não é caixa futura. IVA de referência8,6292M sobre construção/fiscalização é hipótese, não custo definitivo integral.

Auditoria aproveitada

A Fase1 inventariou313folhas,1.485.103fórmulas,347nomes,17gráficos e preservou a V04 pelo hash. Não se repetiu a auditoria integral nesta etapa; juntam-se diagnóstico e inventário existentes. A referência no mandato a KK01_Auditoria_V04_Excel_Fix_Base_V05.pdf corresponde aqui ao diagnóstico anterior disponível KK01_V05_Diagnostico_Fase1.pdf, preservado com nome original, sem inventar um relatório diferente.

A entrega financeira anterior tem319folhas e testes financeiros/estruturais já documentados. É evidência histórica de parte do âmbito, não prova de correção de IVA, impostos e seguros que ainda serão desenvolvidos. Microsoft Excel Desktop não foi utilizado e a compatibilidade não está certificada.

Dependências críticas

Calendário e natureza de captação, bases líquidas/IVA, recuperação por entidade, regime fiscal e depreciações, inclusão dos seguros e dados de lucros legalmente distribuíveis. Taxas do mandato não foram verificadas contra legislação nesta etapa. Estudos podem usar hipóteses identificadas; benefícios concedidos e pagamentos efetivos requerem documentação.

Riscos prioritários

Risco de caixa: IVA recuperável exige financiamento temporário; uma isenção de IRPC não resolve necessariamente o pico de tesouraria. Risco de dupla contagem: IVA incluído, seguros no forecast/empreitada, FF&E, histórico, encargo do comprador e caixa terminal. Risco técnico: dimensão do workbook e propagação às62folhas de financiamento, políticas/risco e caches de gráficos. Risco de interpretação: protótipos, dividendos-alvo, captação e EV não são compromissos nem realizações.

Prontidão

Especificação e mapa: Conforme para planear. Prontidão para implementar: condicionada à aprovação expressa deste novo âmbito. Fiscalidade/seguros/contratos: Pendente de Validação Externa. Plano de testes: definido, ainda não executado para os módulos novos. Compatibilidade Excel: pendente de teste no respetivo motor.

Entregues mandato, plano, matriz66requisitos, decisões, três protótipos independentes e provas de preservação. Nenhum novo resultado financeiro V05 foi calculado ou certificado nesta etapa.

Aprovação necessária

Solicita-se aprovação do plano consolidado para iniciar a Fase2 do novo mandato, mantendo decisões não confirmadas como hipóteses explícitas e sem ativar benefícios aprovados ou pagamentos sem documentação. Esta pausa é uma exigência expressa da secção0 e da instrução final do mandato recebido.